

# Grobterminplanung QV 2020

Kand	vFK	PEX	CPEX	kB	Grobterminplanung QV 2020	2019		2020									
						Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun				
	V				Anmeldung bei der kantonalen Behörde												
M	V				Projektdefinition IPA		31.12.19										
	V				Formulare Auftrag & Aufgabenstellung IPA an Prüfungsleitung		31.12.19										
					Validierung der Aufgabenstellungen durch Validierungsexperten		09.01.20										
	V	V			Chefexperte teilt PEX zu, PEX Sitzung		09.01.20	16.01.20									
M	V				Prüfung und Bereinigung der Aufgabenstellung			16.01.20	10.02.20								
	V	K			Späteste Freigabe der IPA				10.02.20								
x	M	V			Startgespräch mit Kandidat (durch Hauptexperten)				KW 7					KW 21			
V	K	K			Durchführung IPA inkl. Arbeitsjournal				KW 7					KW 21			
V	K				Dokumentation (während der IPA, inkl. Arbeitsjournal)				KW 7					KW 21			
M	M	V			Expertenbesuch im Betrieb				KW 7	ein bis zwei Betriebsbesuche			KW 21	*) alternativ:			
V	V				Kandidat gibt Dokumentation an vFK ab (Ausdruck)				KW 7					KW 21			
V	V				Beurteilung Prüfungsarbeit & Dokumentation durch vFK				KW 7					KW 21	(ca. 1 Wo nach Ende IPA)		
V	V				Beurteilungsvorschlag zHd PEX-Team									KW 22*	(ca. 1 Wo nach Ende IPA)		
V	V				Scan der bewerteten Original-Dokumentation zHd PEX Team									KW 22*	(ca. 1 Wo nach Ende IPA)		
	V				Vorbereitung der PEX auf Fachgespräch									KW 23*	(ca. 2 Wo nach Ende IPA)		
	V				Beurteilung Bewertungsvorschlag durch PEX									KW 23*	(ca. 2 Wo nach Ende IPA)		
M	V				Präsentation und Fachgespräch									KW 23*	(ca. 2 Wo nach Ende IPA)		
	V				Beurteilung Präsentation und Fachgespräch									danach			
M	V				Bereinigung PEX Team und vFK									danach			
	V	M			Erfassen aller Unterlagen zHd CPEX, via PkOrg									danach			
M	V				BK Prüfungen schriftlich											15.06.20	
M				V	ABU Prüfungen schriftlich											08.06.20	
M	M	M	M	M	Abschlussfeier											08.07.20	
Legende:						K Kontrolle						WICHTIG: ES SIND KEINE BK NACHPRÜFUNGEN GEPLANT !					
						V Verantwortlich											
						M Mitwirkung						Es laufen alle Dokumente und sämtliche Kommunikation über PkOrg .					